

Préparation des contractualisations

calendrier

11 juin	<ul style="list-style-type: none">• Lancement de l'AMI (Lannion)
16 juin	<ul style="list-style-type: none">• Conseil d'administration QCD
25 juin	<ul style="list-style-type: none">• Conseil de développement : assemblée plénière
7 juillet	<ul style="list-style-type: none">• Réunion des présidents d'EPCI à QCD : échanges sur les axes prioritaires
Juillet / Août	<ul style="list-style-type: none">• Conseil de développement : avis sur axes prioritaires
9 septembre – 9h/11h	<ul style="list-style-type: none">• Réunion des présidents/DGS d'EPCI à QCD : validation organisation des ateliers
Entre 9 et 17 septembre	<ul style="list-style-type: none">• Assemblée plénière du conseil de développement
17 septembre – 9h/17h	<ul style="list-style-type: none">• Ateliers de travail élus/techniciens : EPCI, Conseil de développement, Chambres Consulaires (Fouesnant)
Fin septembre – début octobre	<ul style="list-style-type: none">• Rencontres des chambres consulaires et conseil de développement
7 octobre – 9h/11h	<ul style="list-style-type: none">• Réunion des présidents d'EPCI (QCD) : arbitrage des fiches actions
13 octobre – 14h/17h	<ul style="list-style-type: none">• Conseil d'administration QCD : validation de la réponse cornouaillaise auprès de la Région
Fin octobre	<ul style="list-style-type: none">• Début de la négociation contrat de partenariat Région/Cornouaille
Fin décembre	<ul style="list-style-type: none">• Candidature à l'appel à projets LEADER
Début 2015	<ul style="list-style-type: none">• Candidature à l'appel à projets FEAMP